

Verk: Bíldudalsskóli

Verkfundargerð nr. 5. Fundað á Teams 13. febrúar 2025. kl. 11:00.

1. Fundargerð síðasta verkfundar dreift:

- a. Fundargerð 4 samþykkt.
- b. Ætlast er til að fundargestir staðfesti móttöku fundargerða og geri athugasemdir strax ef einhverjar eru.

2. Mannafli og tækjakostur á staðnum (á verkfundartíma).

0 Verkstjóri
0 Jarðvinnuverktaki

0 beltagrafa
0 vörubílar í akstri

3. Framvinda og úrlausnatriði frá síðasta verkfundi

- a. BRR hefur frestað fundi undanfarið. Ekkert var um að vera á svæðinu og ekki þótti ástæða til að funda.
- b. Dæling á vatni/sjó úr holu.
- c. Sérfræðingar frá Eflu voru fengnir til að meta burðarhæfni jarðvegs. Þeirri vinnu er ekki lokið. Tekin voru sýni sem ekki er búið að greina.

4. Ábendingar / rýni vegna framkvæmda á staðnum

- a. BRR óskar eftir að verktaki framkvæmi og leggi fram mælingar sem sýna hversu djúp holan er orðin.

5. Aðstaða, aðbúnaður og öryggismál á verkstað

- a. Óbreytt frá síðasta fundi

6. Gagna-, útgáfu- og skjalastýring – ábendingar/rýni fundarmanna

- a. BRR og JUB hafa verið að reyna finna tíma til að setjast yfir efnissamþykktir. JUB er í vinnuferð fram yfir helgi. Klárast vonandi 17.2.2025. ADS segir sjálfsagt að taka þátt í ferlinu til að gera það skilvirkara.
- b. EF spyr hvort öll hönnunarmál séu afgreidd. ADS upplýsir að það hafi aðeins dregið úr samskiptum hans við Husline undanfarið. Búið er að afgreiða glugga en aðaldyr og dyr að tæknirými eru eftir.
- c. EF upplýsir að fulltrúar frá Husline sé væntanlegir til landsins í næstu viku og til standi að funda með þeim, m.a. um óafgreidd mál tengd hönnun og burðarþoli. BRR segir mikilvægt að hann og verkkaupi verði upplýstir um hvaða ákvarðanir verði teknar. Sjálfsagt sé að taka þátt í fundinum.

7. Verkáætlun

- a. Verklok eru 15. Júlí 2025 skv. verksamningi.

8. Áætluð framvinda fram að næsta verkfundi

- a. Beðið eftir afstöðu Eflu varðandi grundun hússins.
- b. Skýring tilboðs (Verktaki)
- c. Aðstöðusköpun hefst

9. Óafgreidd mál (ábyrgðarmaður)

- a. Grundun húss (Vesturbyggð, Efla, Verksýn)
- b. Verktrygging (EF Artic North)
- c. Skýring tilboðs (EF Artic North)
- d. Efnisþykktir, gluggar, útveggjaglæðning og einingar (JUB Artic North)
- e. Gluggar og útveggjæiningar, útfærslumál (ADS Arkibbygg)
- f. Teikningar fyrir lagnir í jörðu (Almar Teknik)
- g. Blikksmíðameistar hefur ekki verið tilgreindur (Ef artic North)
- h. Aðrir iðnmeistarar staðfesti sig á verkið (EF Artic North)

10. Reikningar og óafgreiddar kröfur

- a. Engar

11. Breytingar á verkinu – viðbótarverk – aukaverk

- a. Prufuholur
- b. Breyting á umfangi jarðvinnu.
- c. Aðrar óstaðfestar breytingar undir lið 6.

12. Litaval / efnisval

- a. ..

13. Önnur mál

- a. Engin.

14. Fundarslit og boðun næsta verkfundar

- a. Verkfundir verða í hverri viku, á þriðjudögum kl.11:00. Tímasetning getur hliðrast, sérstaklega ef ákveðið verður að funda á verkstað.
- b. Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:40.
- c. Fundargerð ritaði BRR
- d. Næsti verkfundur er áætlaður 18. feb 2025 kl.11:00.

15. Viðstaddir og samþykkir fundarmenn:

Magnús Árnason

Magnús Árnason magnusar@vesturbyggd.is f.h. Vesturbyggðar
S: 842-5335

~~Geir Gestsson geir@vesturbyggd.is f.h. Vesturbyggðar~~
~~S: 868-0869~~

elias fells
Elías Fells elli@arno.is f.h. Artic North
S: 861-1430

Magnús Kristjánsson
Magnús Kristjánsson byggmagg@gmail.is f.h. Artic North
S: 777-4010

ADS

Atli Davíð Smáráson atli@arkibbygg.is f.h. Arkibbygg
S: 822-7868

Birgir Rafn Reynisson birgir@verksyn.is f.h. Verksýnar
S: 433-6307

Einar Hannesson einar@verksyn.is f.h. Verksýnar
S: 433-6314

Signature: Magnús Árnasson
Magnús Árnasson (Feb 17, 2025 10:13 GMT)
Email: magnusar@vesturbyggd.is

Signature: Elías Fells
Elías Fells (Feb 17, 2025 18:29 GMT)
Email: elli@arno.is

Signature: Magnús Kristjánsson
Magnús Kristjánsson (Mar 11, 2025 06:31 GMT)
Email: byggmagg@gmail.com

Signature: Atli Davíð Smáráson
Atli Davíð Smáráson (Feb 17, 2025 09:44 GMT)
Email: atli@arkibbygg.is

Signature: Birgir Rafn Reynisson
Birgir Rafn Reynisson (Feb 17, 2025 09:22 GMT)
Email: birgir@verksyn.is

Signature: Einar Hannesson
Einar Hannesson (Feb 19, 2025 08:58 GMT)
Email: einar@verksyn.is












bíldudalsskóli fundargerð 5


Final Audit Report

2025-03-11

Created:	2025-02-17
By:	Birgir Rafn Reynisson (birgir@verksyn.is)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdMJxKelA3SEcGC7uls4tiDbIPAmV84MN

"bíldudalsskóli fundargerð 5" History


-  Document created by Birgir Rafn Reynisson (birgir@verksyn.is)
2025-02-17 - 9:17:40 AM GMT
-  Document emailed to Magnús Árnasson (magnusar@vesturbyggd.is) for signature
2025-02-17 - 9:17:45 AM GMT
-  Document emailed to Elías Fells (elli@arno.is) for signature
2025-02-17 - 9:17:45 AM GMT
-  Document emailed to byggmagg@gmail.com for signature
2025-02-17 - 9:17:45 AM GMT
-  Document emailed to Atli Davíð Smárason (atli@arkibbygg.is) for signature
2025-02-17 - 9:17:45 AM GMT
-  Document emailed to Birgir Rafn Reynisson (birgir@verksyn.is) for signature
2025-02-17 - 9:17:46 AM GMT
-  Document emailed to Einar Hannesson (einar@verksyn.is) for signature
2025-02-17 - 9:17:46 AM GMT
-  Email viewed by Birgir Rafn Reynisson (birgir@verksyn.is)
2025-02-17 - 9:21:44 AM GMT
-  Document e-signed by Birgir Rafn Reynisson (birgir@verksyn.is)
Signature Date: 2025-02-17 - 9:22:31 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Atli Davíð Smárason (atli@arkibbygg.is)
2025-02-17 - 9:33:00 AM GMT
-  Document e-signed by Atli Davíð Smárason (atli@arkibbygg.is)
Signature Date: 2025-02-17 - 9:44:10 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Magnús Árnasson (magnusar@vesturbyggd.is)


2025-02-17 - 10:10:43 AM GMT

 Document e-signed by Magnús Árnasson (magnusar@vesturbyggd.is)

Signature Date: 2025-02-17 - 10:13:48 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by byggmagg@gmail.com

2025-02-17 - 10:52:31 AM GMT

 Email viewed by Elías Fells (elli@arno.is)


2025-02-17 - 6:28:05 PM GMT

 Document e-signed by Elías Fells (elli@arno.is)


Signature Date: 2025-02-17 - 6:29:06 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Einar Hannesson (einar@verksyn.is)


2025-02-19 - 8:56:32 AM GMT

 Document e-signed by Einar Hannesson (einar@verksyn.is)


Signature Date: 2025-02-19 - 8:58:11 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by byggmagg@gmail.com

2025-03-07 - 6:15:30 AM GMT

 Email viewed by byggmagg@gmail.com

2025-03-11 - 6:29:30 AM GMT

 Signer byggmagg@gmail.com entered name at signing as Magnús Kristjánsson

2025-03-11 - 6:30:59 AM GMT

 Document e-signed by Magnús Kristjánsson (byggmagg@gmail.com)

Signature Date: 2025-03-11 - 6:31:01 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-03-11 - 6:31:01 AM GMT