

FUNDARGERÐ

SKJALALYKILL

103841-FUN-001-V06

DAGS. / TÍMI FUNDAR

07.02.2024 / 13:30 – 14:00

NR. FUNDAR

06

VERKHEITI

Brunnar, Patreksfirði

VERKKAUPI

Vesturbyggð

FUNDAREFNI

1. Farið yfir framvindu verkefni og hönnun

FUNDARGERÐ

SOS / 07.02.2024

FUNDARBOÐARI

SOS

FUNDARSTAÐUR

Teams

FUNDARMENN

Vesturbyggð: Magnús Árnason
Samúel Orri Stefánsson, Sveinn D. K. Lyngmo, Jón Skúli Indriðason, Arnar
Thor Stefánsson, Jarprúður Þórarinsdóttir

FYRIRTÆKI

Vesturbyggð
Efla

FJARVERANDI

Geir Gestsson

FYRIRTÆKI

Vesturbyggð

DREIFING

Ofangreindir

FYRIRTÆKI

EFLA-Vesturbyggð

FUNDARSKJÖL

Texti

NÆSTI FUNDUR

21.02.2024

DAGSKRÁ OG EFNI FUNDAR

ÁBYRGÐ / ÁKVÖRDUN

1. Framvinda verks

Gatnahönnun:

- Hönnun lokið

Lagnahönnun:

- Teikningar að mestu tilbúnar

Lýsingarhönnun:

- Búið að ákveða lampategund í samráði við verkkaupa, teikningar tilbúna, eftir að klára verklýsingu.

Útboðsgögn:

- Magnskrá tilbúin að mestu leyti, magnskrá hefur verið send á verkkaupa, útboðslýsing og verklýsing er í vinnslu. Stefnt á að senda drög á verkkaupa fyrir næsta fund og bjóða verk út í febrúar.

2. Umræður

Gatnahönnun:

- Rætt um frágang á kantstein, hvernig á að útfæra hann-verður steypur samhliða stétt.

Útboðsgögn og magnskrá:

- Setjum í verklýsingu fyrir gangstétt, lýsingu á frágangi við gangstéttarbrún

Fráveita og neysluvatn:

- Jón spyr um þvermál á lögnum sem verður tengt við, Magnús hefur eftir Siggeir að líklegt sé að lögn sé $\varnothing = 160$ mm.

Önnur mál:

- Hvað er langt frá verkstað og að Skerslandi þar sem sækja á fylliefnin? 25-30 km
- Þarf verktakinn sjálfur að moka á vörubíla í námu? Magnús athugar
- Athuga stöðu á veitufyrirtækjum varðandi þeirra hönnun og lagnalegu
- Tékká hjá OV með götuskáp nýjan eða ekki þar sem núverandi skápur er, neðan við Brunna 22
- Varðandi steyptan kant sem er ofan á grjóthleðslum þá var ákveðið að raska ekki kanti við gröft í gangstétt, og halda innsteypnum rörum sem fyrir eru, mögulega endurnýja timbur í girðingu

3. Verkefni fram að næsta verkfundi

Gatnahönnun:

Fullklára allar teikningar fyrir útboð, skila til verkkaupa.

Lagnahönnun:

Fullklára allar teikningar fyrir útboð, skila til verkkaupa.

Lýsingarhönnun:

Klára hönnunargögn til útboðs

Útboðsgögn:

Klára útboðsgögn svo verkkaupi geti rýnt gögnin, stefnt á að vera kominn með fullkláruð fyrir næsta verkfund.

Næsti verkfundur er áætlaður 21.febrúar n.k.

Fundargerð ritaði

Samúel Orri Stefánsson, Efla hf